



ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.

Prezes Zarządu Marcin

Stokłosa ul. Kolejowa 4 tel. 32

218 05 51



A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Podpisano umowę na dostawę części zamiennych do tłoczni ścieków STRATE. Dostawcą jest firma AWATech Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
2. Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń pomiarowych i nadajników radiowych do budowy systemu zdalnego odczytu zużycia wody u odbiorców końcowych z wykorzystaniem technologii radiowej.
3. Ogłoszono przetarg na pobór próbek i wykonanie analiz laboratoryjnych dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
4. Rozpoczęliśmy badania poziomu zadowolenia klienta. W tym celu udostępniona została ankieta, której umożliwi zebrać opinie na temat jakości usług świadczonych przez naszą Spółkę.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
2. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową koryta potoku Jamna rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI).
3. Kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania DK 44- DW 928 (ul. Bielska) w Mikołowie. (DT/DI)
4. Kontynuowane są prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych inwestycji. (DT/DI)
5. Trwają prace związane z przebudową fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Rolniczej. (DT/DI)
6. Zakończono prace związane z przebudową przyłącza wodociągowego we fragmencie ul. Oświęcimskiej.
7. Kontynuacja prac projektowych dot. przebudowy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie przy ul. Szkolnej 1 (Bujaków). (DT/DI)
8. Trwają prace projektowe dotyczące budowy sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z odejściami, odgałęzieniami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującej rejon pomiędzy Domem Kultury przy ul. Rynek 19 i ul. Prusa 7. (DT/DI)
9. Zakończono roboty budowlane dotyczące sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (135/80o C) wraz z odejściami, odgałęzieniami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon pomiędzy os. Przy Plantach i ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie wraz z modernizacją stacji wymiennikowej znajdującej się w budynku nr 8 na osiedlu Przy Plantach oraz przebudową istniejącej komory ciepłowniczej wraz z zaworami odcinającymi i spustowymi znajdującej się na terenie działki nr 1895/66 przy ul. Żwirki i Wigury 29 w Mikołowie. (DT/DI).
10. Zakończono prace budowlane związane z przebudową fragmentu wodociągu w rejonie ul Oświęcimskiej. (DT/DI)
11. Trwają prace związane z rozbudową sieci ciepłowniczej niskoparametrowej wraz z przyłączami. (DT/DI)
12. Kontynuujemy działania w zakresie kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Toaleta to nie śmietnik” w ramach czego zostały przygotowane broszury informacyjne, a także plakaty „Czego NIE wrzucać do toalety?”, które rozwieszono są m.in. na przystankach miejskich.

C - inne:

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).