



ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP.Z O.O.

Prezes Zarządu Marcin Stokłosa

ul. Kolejowa 4

tel. 32 218 05 51



A - Podjęliśmy w tym okresie ważne i nowe działania:

1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowej armatury wodociągowej i urządzeń.
2. Ogłoszono postępowanie na dostawę 1000 Mg węgla sortymentu miał M II.
3. Zakup i dostawa rezerwowej pompy recyrkulacji wewnętrznej Biagłon RPY200-400.122
4. Podpisano umowę na usługi w zakresie Platformy eZamawiający, która jest cyfrowym narzędziem do realizacji postępowań przetargowych. Umożliwia Zamawiającym i Wykonawcom składanie ofert, wymianę dokumentów oraz negocjacje w sposób elektroniczny. Dostawcą systemu jest Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.

B - Zakończyliśmy lub kontynuujemy w tym okresie ważne zadania:

1. Kontynuowane są prace polegające na opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. Wykonawcą jest PPU PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Pile. (DT/DI,OS)
2. Trwają prace projektowo-kosztorysowe związane z przebudową wylotu kanalizacji deszczowej wraz z przebudową koryta potoku Jamna rejonie ul. Kościuszki. Wykonawcą jest GT Instal z siedzibą we Wrocławiu-Iwinach. (DT/DI)
3. Kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania DK 44- DW 928 (ul. Bielska) w Mikołowie. (DT/DI)
4. Kontynuowane są prace związane z organizacją oraz wykonaniem bieżących przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych inwestycji. (DT/DI)
5. Zakończono prace związane z wykonaniem przyłączy wodociągowych do nieruchomości zlokalizowanych w ul. Podleskiej i Wschodniej. (DT/DI)
6. Trwają prace związane z przebudową fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Rolniczej. (DT/DI)
7. Trwają prace związane z przebudową przyłącza wodociągowego we fragmencie ul. Oświęcimskiej.
8. Nadzór nad budową wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mickiewicza. (DT/DI)
9. Kontynuacja prac projektowych dot. przebudowy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie przy ul. Szkolnej 1 (Bujaków). (DT/DI)
10. Trwają prace projektowe dotyczące budowy sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z odejściami, odgałęzieniami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującej rejon pomiędzy Domem Kultury przy ul. Rynek 19 i ul. Prusa 7. (DT/DI)
11. Trwają roboty budowlane dotyczące sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (135/80o C) wraz z odejściami, odgałęzieniami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon pomiędzy os. Przy Plantach i ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie wraz z modernizacją stacji wymiennikowej znajdującej się w budynku nr 8 na osiedlu Przy Plantach oraz przebudową istniejącej komory ciepłowniczej wraz z zaworami odcinającymi i spustowymi znajdującej się na terenie działki nr 1895/66 przy ul. Żwirki i Wigury 29 w Mikołowie. (DT/DI)
12. Trwają prace budowlane związane z przebudową fragmentu wodociągu DN100 w ul. Grażyńskiego. (DT/DI)

C - inne:

1. Współpraca z najemcami obiektów ZIM (bieżące remonty, eksploatacja, rozliczanie).